
INSTITUCIÓN MUNICIPALIDAD INICIO FINALIZACIÓN

1

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON

BALASTO EN PUNTOS CRITICOS

CRUCERO RN-12 A ALDEA LOS

CEREZOS, CASERIO LOS MOLINOS A

CANCELA GRANDE, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

1-2,017 19/06/2017
CONSTRUCTORA "SAN MIGUEL

ARCÁNGEL"
848,500.00 Municipalidad 0.00 848,500.00

Gobierno Central

10% Constitucional
90 días 29/09/2017 26/09/2017

2
CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL

CASERÍO HERMÓN, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

2-2,017 20/07/2017
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL

"SEDIPRO"
398,600.00 Municipalidad 0.00 398,600.00

Gobierno Central

IVA PAZ
120 días 07/08/2017 04/12/2017

3

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL

CANTÓN EL PROGRESO, ALDEA LAS

DELICIAS, MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN

MARCOS

3-2,017 21/07/2017 CONSTRUCTORA "DIACSA" 399,200.00 Municipalidad 0.00 399,200.00
Gobierno Central

IVA PAZ
120 días 15/08/2017 12/12/2017

4
CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL

CASERÍO CÓLVEN, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

4-2,017 27/07/2017
CONSTRUCTORA "INGENIERÍA

PARA PROYECTOS CIVILES"
397,400.00 Municipalidad 0.00 397,400.00

Gobierno Central

10% Constitucional
120 días 09/08/2017 06/12/2017

5

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL

CASERÍO CERRO TUMBADOR,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

5-2,017 22/08/2017 CONSTRUCTORA "SIGLO 21" 398,500.00 Municipalidad 0.00 398,500.00
Gobierno Central

10% Constitucional
90 días 28/08/2017 25/11/2017

6

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO,

COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO

DE TEJUTLA, SAN MARCOS

6-2,017 22/08/2017 CONSTRUCTORA "SIGLO 21" 783,900.00 CODEDE-Municipalidad 675,000.00 108,900.00
Gobierno Central

10% Constitucional
90 días 31/08/2017 28/11/2017

7
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD

ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

7-2,017 22/08/2017
CONSTRUCTORA "SAN ISIDRO

COSI"
698,725.00 CODEDE-Municipalidad 470,000.00 228,725.00

Gobierno Central

10% Constitucional
150 días 31/08/2017 27/01/2018

8
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO

ALDEA LAS TAPIAS, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

8-2,017 22/08/2017
CONSTRUCTORA "SAN MIGUEL

ARCÁNGEL"
760,000.00 CODEDE-Municipalidad 646,597.00 113,403.00

Gobierno Central

10% Constitucional
150 días 31/08/2017 27/01/2018

9

CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL

CIRCULACIÓN EDIFICIOS EDUCATIVOS,

ALDEA CHALANCHAC, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

9-2,017 22/08/2017
FUENTES GÓMEZ "INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN"
603,000.00 CODEDE-Municipalidad 492,100.00 110,900.00

Gobierno Central

10% Constitucional
120 días 31/08/2017 28/12/2017

10

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA

POTABLE CASERÍO LOMA LINDA,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

10-2,017 14/09/2017
S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN

CONSTRUCCIÓN
1,319,900.00 CODEDE-Municipalidad 1,169,800.00 150,100.00

Gobierno Central

10% Constitucional
150 días 26/09/2017 22/02/2018

11

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA

POTABLE COLONIA VILLA NUEVA,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

11-2,017 26/09/2017 CONSTRUCTORA "MAHANAIM" 457,000.00 CODEDE-Municipalidad 398,884.00 58,116.00
Gobierno Central

10% Constitucional
120 días 29/09/2017 26/01/2018
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12

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON

EMPEDRADO ALDEA TUICINCÉ,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

12-2,017 24/11/2017
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES

"SOLÍS HERNÁNDEZ"
445,497.00 Municipalidad 0.00 445,497.00

Gobierno Central

10% Constitucional
90 días 29/11/2017 26/02/2018

13

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON

BALASTO CASERÍO CENTRAL

PROGRESOA LÍMITE ALDEA LA

INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE

TEJUTLA, SAN MARCOS

13-2,017 24/11/2017
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES

"SOLÍS HERNÁNDEZ"
496,350.00 Municipalidad 0.00 496,350.00

Gobierno Central

Circulación de

Vehículos

120 días 29/11/2017 28/03/2018

14

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

CENTRO DE LA COMUNIDAD A

CANTÓN EL RETIRO, ALDEA

CAMPACHÁN, MUNICIPIO DE TEJUTLA,

SAN MARCOS

14-2,017 24/11/2017 CONSTRUCTORA LÓPEZ 498,000.00 Municipalidad 0.00 498,000.00
Gobierno Central

10% Constitucional
90 días 01/12/2017 28/02/2018

15

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON

EMPEDRADO COLONIA LAS

MANZANILLAS AL CEMENTERIO ALDEA

QUIPAMBE, MUNICIPIO DE TEJUTLA,

SAN MARCOS

15-2,017 24/11/2017 CONSTRUCTORA LÓPEZ 398,500.00 Municipalidad 0.00 398,500.00
Gobierno Central

10% Constitucional
90 días 01/12/2017 28/02/2018

16
CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL,

ALDEA CUYÁ, MUNICIPIO DE TEJUTLA,

SAN MARCOS

16-2,017 05/12/2017 CONSTRUCTORA "SEPROMI" 698,700.00 Municipalidad 0.00 698,700.00
Gobierno Central

10% Constitucional
180 días 08/12/2017 05/06/2018

17

MEJORAMIENTO INSTALACIONES

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO

DE FUT BOL CASERÍO INMORTAL

LIBERTAD, MUNICIPIO DE TEJUTLA,

SAN MARCOS

17-2,017 05/12/2017
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES

"SOLÍS HERNÁNDEZ"
432,354.00 Municipalidad 0.00 432,354.00

Gobierno Central

IVA PAZ
90 días 08/12/2017 07/03/2018

18

MEJORAMIENTO CANCHA

POLIDEPORTIVA CASERÍO CHACOJÓM,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

18-2,017 05/12/2017
S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN

CONSTRUCCIÓN
398,586.60 Municipalidad 0.00 398,586.60

Saldos de Caja IVA

PAZ
90 días 08/12/2017 07/03/2018

19

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA

POLIDEPORTIVA ALDEA JÚLEN,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

19-2,017 06/12/2017
S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN

CONSTRUCCIÓN
487,872.00 Municipalidad 0.00 487,872.00

Gobierno Central

IVA PAZ
120 días 08/12/2017 06/04/2018

20

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL

TIPO BÓVEDA ALDEA EL HORIZONTE,

MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS

20-2,017 06/12/2017 CONSTRUCTORA "OCHOA" 698,500.00 Municipalidad 0.00 698,500.00

Gobierno Central

Circulación de

Vehículos

90 días 08/12/2017 07/03/2018


